

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DE IBICARÉ/SC
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
1.	REFORMA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL	220.279,53	% Período:	26,69%	25,04%	25,49%	22,78%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	735,36	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	5.697,48	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	57.851,38	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4.	DISPOSITIVOS PLUVIAIS	9.296,40	% Período:		100,00%										
1.5.	FORRO	11.909,08	% Período:			100,00%									
1.6.	FECHAMENTOS, REPAROS E REVESTIMENTOS	20.194,87	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURA	12.824,84	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	14.249,22	% Período:		50,00%	50,00%									
1.9.	ESQUADRIAS	14.237,06	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	APARELHOS SANITÁRIOS	6.362,52	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.103,85	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.194,08	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.13.	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	4.488,57	% Período:		20,00%		80,00%								
1.14.	EXTERNO	13.929,97	% Período:			80,00%	20,00%								
1.15.	MÓVEIS GRANITO	10.721,52	% Período:				100,00%								
1.16.	FLOREIRAS	13.138,96	% Período:				100,00%								
1.17.	LIMPEZA FINAL	344,37	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 220.279,53															
				Período:	%:	26,69%	25,04%	25,49%	22,78%						
					Repasse:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	58.788,43	55.158,35	56.145,62	50.187,13						
					Outros:	-	-	-	-						
				Acumulado:	Investimento:	58.788,43	55.158,35	56.145,62	50.187,13						
					%:	26,69%	51,73%	77,22%	100,00%						
					Repasse:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	58.788,43	113.946,78	170.092,40	220.279,53						
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	58.788,43	113.946,78	170.092,40	220.279,53							

IBICARÉ/SC

Local

PMV304
terça-feira, 11 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 9389414-7