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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

1. CONSTRUÇÃO DO PLAYGROUND DA CRECHE MUNICIPAL 201.818,31 % Período: 33,75% 10,54% 11,69% 16,40% 10,67% 16,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  9.517,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PAVIMENTAÇÕES  83.698,49 % Período: 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.3. HORTA  21.924,19 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. CAIXA DE AREIA  10.313,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. PLAYGROUND MONTESSORIANO  12.632,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. JARDIM SENSORIAL  11.564,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. CASA DA ÁRVORE  32.303,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. PONTE PÊNSIL E PAREDE DE ESCALADA  10.780,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. ESCORREGADOR  875,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. ESPAÇO PARA ATIVIDADES  4.978,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. LIMPEZA DE OBRA  3.228,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. CONSTRUÇÃO DE MUROS DA CRECHE MUNICIPAL 370.819,19 % Período: 13,96% 19,99% 19,86% 19,86% 17,40% 8,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.162,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  670,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  3.335,91 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.4. MURO EM CONCRETO ARMADO - TIPO 1  90.172,98 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5. MURO MISTO COM BLOCOS PREENCHIDOS - TIPO 2 97.081,10 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2.6. MURO MISTO - TIPO 3  12.901,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. MURO MISTO - TIPO 4  13.730,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.8. REATERROS  20.301,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.9. REVESTIMENTOS  16.900,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.10. VIGA BALDRAME  14.175,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.11. GRADIL  53.604,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo
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60,00% 40,00%

2.12. PISO EM CONCRETO ARMADO  20.680,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.13. RAMPA ACESSO SECUNDÁRIO  12.985,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.14. DRENAGEM  4.496,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.15. GRADIL PRAÇA CENTRAL  3.920,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.16. LIMPEZA DE OBRA  699,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 20,93% 16,66% 16,98% 18,64% 15,03% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 119.859,66 95.387,29 97.239,82 106.752,37 86.075,86 67.322,50 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 119.859,66 95.387,29 97.239,82 106.752,37 86.075,86 67.322,50 - - - - - - 

%: 20,93% 37,59% 54,57% 73,21% 88,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 119.859,66 215.246,95 312.486,77 419.239,14 505.315,00 572.637,50 572.637,50 572.637,50 572.637,50 572.637,50 572.637,50 572.637,50 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 119.859,66 215.246,95 312.486,77 419.239,14 505.315,00 572.637,50 572.637,50 572.637,50 572.637,50 572.637,50 572.637,50 572.637,50 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIO ZILIO CARON

CREA/CAU: 140.642-7

Data ART/RRT: 8023940-3

sexta-feira, 4 de março de 2022

IBICARÉ - SC

Total:    R$ 572.637,50
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