?V/\/) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo

2 C (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR EIAPELlDo EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARfCONSTRUCAO DO PLAYGROUND E MUROS DA CRECHE MUNI|CONSTRUCAO DO PLAYGROUND E MUROS DA CRECHE MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
_ 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. CONSTRUCAO DO PLAYGROUND DA CRE  201.818,31 | % Periodo: | 33,75% 10,54% 11,69% 16,40% 10,67% 16,94%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 9.517,15 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. PAVIMENTACOES 83.698,49 | % Periodo: | 70,00% 30,00%
[1.3. HORTA 21.924,19 [ % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. CAIXA DE AREIA 10.313,75 | % Periodo: 100,00%
[1.5. PLAYGROUND MONTESSORIANO 12.632,92 | % Periodo: 100,00%
[1.6.  JARDIM SENSORIAL 11.564,41 | % Periodo: 100,00%
[1.7. CASA DA ARVORE 32.303,61 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.8. PONTE PENSIL E PAREDE DE ESCALADA  10.780,92 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.0. ESCORREGADOR 875,96 | % Periodo: 100,00%
[1.10. ESPACO PARA ATIVIDADES 4.978,63 | % Periodo: 100,00%
[1.12. LIMPEZA DE OBRA 3.228,28 | % Periodo: 100,00%
[2. CONSTRUCAO DE MUROS DA CRECHE Ml 370.819,19 | % Periodo: | 13,96% 19,99% 19,86% 19,86% 17,40% 8,93%
[2.1. SERVICOS INICIAIS 5.162,68 | % Periodo: | 100,00%
[2.2. DEMOLICOES E REMOGCOES 670,42 | % Periodo: | 100,00%
[2.3. ESCAVAGOES E MOVIMENTAGAO DE TERI  3.335,91 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[2.4. MURO EM CONCRETO ARMADO - TIPO1  90.172,98 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[2.5. MURO MISTO COM BLOCOS PREENCHIDO  97.081,10 | % Periodo: 25,00% 75,00%
[2.6. MURO MISTO - TIPO 3 12.901,21 | % Periodo: 100,00%
[2.7. MURO MISTO - TIPO 4 13.730,81 | % Periodo: 100,00%
[2.8. REATERROS 20.301,57 | % Periodo: 100,00%
[2.0. REVESTIMENTOS 16.900,35 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.10.  VIGA BALDRAME 14.175,30 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[212. GRADIL 53.604,69 | % Periodo: 60,00% 40,00%
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PROPONENTE TOMADOR
0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICAR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DO PLAYGROUND E MUROS DA CRECHE MUN|[CONSTRUCAO DO PLAYGROUND E MUROS DA CRECHE MUNICIPAL

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
|2.12. PISO EM CONCRETO ARMADO 20.680,61 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.13. RAMPA ACESSO SECUNDARIO 12.985,30 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.14. DRENAGEM 4.496,36 | % Periodo: 100,00%
|2.15. GRADIL PRACA CENTRAL 3.920,70 | % Periodo: 100,00%
|2.16. LIMPEZA DE OBRA 699,20 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$572.637,50 %: 20,93% 16,66% 16,98% 18,64% 15,03% 11,76%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 119.859,66 | 95.387,29 | 97.239,82 | 106.752,37 | 86.075,86 | 67.322,50
Outros: - - - - - -
Investimento: | 119.859,66 | 95.387,29 | 97.239,82 | 106.752,37 | 86.075,86 | 67.322,50
%: 20,93% 37,59% 54,57% 73,21% 88,24% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 119.859,66 | 215.246,95 | 312.486,77 | 419.239,14 | 505.315,00 | 572.637,50
Outros: - - - - - -
Investimento: | 119.859,66 | 215.246,95 | 312.486,77 | 419.239,14 | 505.315,00 | 572.637,50

IBICARE - SC

Local

sexta-feira, 4 de margo de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: FABIO ZILIO CARON
CREA/CAU: 140.642-7
ART/RRT: 8023940-3
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